

IL RAGIONIERE GENERALE

Esecutività per apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

Noto li _____

IL RAGIONIERE GENERALE
Rag. Vincenzo Modica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 13-05-20

MESSO

RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Sebastiana Aglieco

Il sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale attesta che la presente determinazione è stata pubblicata dal 13-05-20 al 28-05-20

Data 06/07/2020

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Sebastiana Cartelli

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO
(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTO GENERALE n. 21 del 09/03/2020

Oggetto: INTEGRAZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL CAMPANILE E DELLA STATUA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL GESÙ.

L'anno duemilaventi, il giorno 09 del mese di **marzo**, in Noto nella sede del CUMO Palazzo della Cultura "C. Giavanti" via A. Sofia 78, il Responsabile dei servizi Amministrativi in forza del decreto di nomina n. 53 del 28/5/2015 del Presidente del C.d.A, adotta la presente determinazione.

Premesso:

che con verbale di gara del 23 dicembre del 2018 furono aggiudicati i lavori di consolidamento e restauro del campanile della chiesa di Santa Maria del Gesù all'Impresa Serafini Costruzioni & Restauri S.r.l. con sede P.le Stazione n. 9 Noto (SR), ditta specializzata nel settore restauro e in possesso dei requisiti, per la spesa complessiva di €. 14.143,37 oltre IVA;

che con determina n. 218 del 23/12/2019 il Responsabile dei servizi Amministrativi ha provveduto all'impegno necessario;

che in data 14.02.2020 è stato effettuato un sopralluogo da parte del RUP Geom. Stefano Fusca alla presenza del rappresentante legale dell'impresa Ing. Luigi Serafini per un controllo dei lavori.

che dal suddetto sopralluogo sono state individuate delle opere, non previste nel primo affidamento di appalto, che si ritengono indispensabili che riguardano la base e la statua situata a fianco del campanile della chiesa di Santa Maria del Gesù, ();

Ritenuto opportuno eseguire i lavori non previsti come da relazione tecnica allegata a firma del progettista Geom. S. Giallongo;

che a tal proposito è in data 05/03/2020 il Direttore dei lavori Gem. Domenico Mazza ha presentato il preventivo concordato con il rappresentante legale dell'impresa

Serafini per i lavori non previsti nel contratto di appalto quantificati in €. 2.443,81 IVA esclusa;

Vista la relazione tecnica allegata;

Visto il preventivo di spesa allegato alla presente determina;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, il quale demanda ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi i poteri gestionali;

Richiamati gli artt. 183, 184 e 191 del D.Lgs. n. 267/00 del 18.08.2000;

Vista la L.R. n° 30 del 23.12.2000;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

Visto il vigente Statuto Consortile;

Visto l'OREL nonché il relativo regolamento di esecuzione nella Regione Siciliana.

DETERMINA

di addivenire per le superiori ragioni all'affidamento dell'incarico per l'esecuzione ad integrazione dei lavori di consolidamento e restauro del campanile della chiesa di Santa Maria del Gesù all'Impresa Serafini Costruzioni & Restauri S.r.l. con sede P.le Stazione n. 9 Noto, che ammontano ad €. 2.443,81 IVA esclusa;

di provvedere all'impegno complessivo di €. 2.443,81 IVA esclusa al cap. 281 a voce "Spese manutenzioni straordinarie e nuovi investimenti del bilancio di previsione 2020 in corso di approvazione;

di dare atto che con la superiore somma, la succitata ditta dovrà provvedere ai lavori come descritto nel preventivo;

di dare atto che l'obbligazione sarà esigibile in questo esercizio finanziario;

di dare atto altresì che alla liquidazione provvederà il sottoscritto Responsabile dei servizi Amministrativi ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n.° 267/2000, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura emessa dalla ditta incaricata mentre il Ragioniere generale provvederà agli adempimenti consequenziali.

di comunicare all'Impresa Serafini Costruzioni & Restauri S.r.l. con sede P.le Stazione n. 9 Noto, la presente determinazione.

Il Resp.le del Servizio Finanziario
Rag. Vincenzo Modica

Il Resp.le dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Aglieco Sebastiana